



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ»  
(КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»)**

**ПРИКАЗ № 64-ОД**

г. Петропавловск-Камчатский

02 ноября 2020 года

Об организации работы по реализации проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Камчатского края» в 2020-2023 гг.

В соответствии с приказом Министерства образования Камчатского края от 22.10.2020 года № 911 «О реализации проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Камчатского края» в 2020-2023 гг.», в целях выполнения мероприятий Дорожной карты по реализации проекта в КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»

**п р и к а з ы в а ю :**

1. Организовать работу по реализации проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Камчатского края» в 2020–2023 гг.» (далее – Проект) по следующим направлениям:

1.1. Обеспечение мониторингового, организационного, информационно-методического, консультационного, аналитического сопровождения мероприятий Проекта, в том числе поэтапно согласно приложению №1 к настоящему приказу, - отдел оценки качества образования (Иваненко Е.М.);

1.2. Создание информационного ресурса для опубликования материалов Проекта и своевременное его сопровождение, техническое сопровождение мероприятий Проекта - технический отдел (Цельковский А.П.);

1.3. Оказание содействия отделу оценки качества образования в части предоставления отчетных форм, консультационных услуг, связанных с функционалом государственной информационной системы Камчатского края «Сетевой город», на весь период реализации Проекта - учебно-методический отдел (Крюкова К.Ф.)

2. Ответственность за общую координацию работы по реализации Проекта возложить на заместителя директора-начальника отдела оценки качества образования Иваненко Е.М.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Е.С. Шкирина', is written in a cursive style.

Е.С. Шкирина

Приложение №1  
к приказу КГАУ «Камчатский центр  
информатизации и оценки качества  
образования»  
от 02.11.2020 г. № 64-ОД

Обеспечение мониторингового, организационного, информационно-методического, консультационного, аналитического сопровождения мероприятий Проекта

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия) Дорожной карты Проекта	Срок реализации мероприятия	Срок предоставления информации о реализации мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Анализ штатного расписания школ - Участников Проекта на предмет обеспеченности педагогическими кадрами	ноябрь 2020 г.	до 15.01.2021 г.	Фролова Н.А. Скворцова Е.С. Калина С.А. Римаренко А.А.
2.	Анализ социальных условий деятельности Участников Проекта с использованием документов: - социальный паспорт общеобразовательных организаций; - публичный отчет общеобразовательных организаций	декабрь 2020 г.	до 15.01.2021 г.	Фролова Н.А. Римаренко А.А. Калина С.А.
3.	Проведение анкетирования в период региональных оценочных процедур в школах-Участниках Проекта и анализ полученных результатов: - анкетирование директоров; - анкетирование учителей; - анкетирование учащихся и родителей	декабрь 2020 г.	до 31.01.2021 г.	Фролова Н.А. Сергеева С.В. Калина С.А.
4.	Сбор и анализ данных о результатах федеральных и региональных оценочных процедур (ВПР 5-9 классы, мониторинговые исследования качества знаний по русскому языку и математике для обучающихся 8-11 классов)	ноябрь 2020 - февраль 2021 гг.	до 19.02.2021 г.	Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Калина С.А.

					Римаренко А.А.
5.	Предоставление аналитических данных по результатам федеральных и региональных оценочных процедур участникам Проекта, ОМСУ	ноябрь 2020 - февраль 2021 гг.		до 28.02.2021 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Сергеева С.В.
6.	Сбор и анализ данных о результатах федеральных оценочных процедур.	июнь-август 2021 г.		до 31.07.2021 г.	Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Калина С.А. Римаренко А.А.
7.	Анализ данных о качестве образования в школах-участниках Проекта, содержащихся в ГИС «Сетевой город»	июнь 2021 г.		до 14.06.2021 г.	Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Римаренко А.А.
8.	Предоставление аналитических данных по результатам федеральных оценочных процедур участникам Проекта и ОМСУ	июль 2021 г., сентябрь 2021 г.		до 31.07.2021 г. до 06.09.2021 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Сергеева С.В.
9.	Анализ материально-технических условий осуществления образовательной деятельности с использованием данных отчетов о проведении исследований: - мониторинг оснащенности средствами ИКТ; - независимая оценка качества образовательной деятельности; - мониторинг освоения ФГОС; - отчеты о результатах самообследования участников Проекта	сентябрь 2021 г.		до 30.09.2021 г.	Фролова Н.А. Калина С.А. Римаренко А.А. Маханова М.Л.
10.	Анализ целевых показателей эффективности реализации Проекта за 2020/2021 учебный год по каждому участнику Проекта	сентябрь 2021 г.		до 30.09.2021 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Римаренко А.А. Калина С.А. Маханова М.Л.

11.	Проведение анкетирования в период региональных оценочных процедур в школах-Участниках Проекта и анализ полученных результатов: - анкетирование учителей; - анкетирование учащихся и родителей.	декабрь 2021 г.	до 30.12.2021 г.	Фролова Н.А. Сергеева С.В. Калина С.А.
12.	Анализ социальных условий деятельности Участников Проекта с использованием документов: - социальный паспорт общеобразовательных организаций; - публичный отчет общеобразовательных организаций	декабрь 2021 г.	до 30.12.2021 г.	Фролова Н.А. Римаренко А.А. Калина С.А. Маханова М.Л.
13.	Сбор и анализ данных о результатах региональных оценочных процедур	декабрь 2021 - январь 2022 гг.	до 28.01.2022 г.	Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Калина С.А. Римаренко А.А.
14.	Предоставление аналитических данных по результатам региональных оценочных процедур участникам Проекта; ОМСУ	февраль 2022 г.	до 14.02.2022 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Сергеева С.В.
15.	Анализ данных о качестве образования в школах-участниках Проекта, содержащихся в ГИС «Сетевой город»	июнь 2022 г.	до 13.06.2022 г.	Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Римаренко А.А.
16.	Сбор и анализ данных о результатах федеральных оценочных процедур.	июнь-август 2022 г.	до 31.07.2022 г.	Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Калина С.А. Римаренко А.А.
17.	Предоставление аналитических данных по результатам федеральных оценочных процедур участникам Проекта; ОМСУ	июль 2022 г., сентябрь 2022 г.	до 31.07.2022 г., до 05.09.2022 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Сергеева С.В.

18.	<p>Анализ материально-технических условий осуществления образовательной деятельности с использованием данных отчетов о проведении исследований:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мониторинг оснащенности средствами ИКТ;</li> <li>- независимая оценка качества образовательной деятельности;</li> <li>- мониторинг освоения ФГОС;</li> <li>- отчеты о результатах самообследования участников Проекта.</li> </ul>	сентябрь 2022 г.	до 30.09.2022 г.	Фролова Н.А. Калина С.А. Римаренко А.А. Маханова М.Л.
19.	Анализ целевых показателей эффективности реализации Проекта за 2021/2022 учебный год по каждому участнику Проекта.	сентябрь 2022 г.	до 30.09.2022 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Римаренко А.А. Калина С.А. Маханова М.Л.
20.	<p>Проведение анкетирования в период региональных оценочных процедур в школах-Участниках Проекта и анализ полученных результатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анкетирование учителей;</li> <li>- анкетирование учащихся и родителей.</li> </ul>	декабрь 2022 г.	до 30.12.2022 г.	Фролова Н.А. Сергеева С.В. Калина С.А.
21.	<p>Анализ социальных условий деятельности Участников Проекта с использованием документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- социальный паспорт общеобразовательных организаций;</li> <li>- публичный отчет общеобразовательных организаций</li> </ul>	декабрь 2022 г.	до 30.12.2022 г.	Фролова Н.А. Римаренко А.А. Калина С.А. Маханова М.Л.
22.	Сбор и анализ данных о результатах региональных оценочных процедур	декабрь 2022 - январь 2023 гг.	до 27.01.2023 г.	Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Калина С.А. Римаренко А.А.

23.	Предоставление аналитических данных по результатам региональных оценочных процедур участникам Проекта; ОМСУ	февраль 2023 г.	до 13.02.2023 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Сергеева С.В.
24.	Сбор и анализ данных о результатах федеральных оценочных процедур. Анализ итоговых целевых показателей эффективности реализации Проекта по каждому Участнику Проекта	апрель-май 2023 г.	до 31.05.2023 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Михайлова Е.Д. Сергеева С.В. Скворцова Е.С. Кудашкина Н.В. Римаренко А.А. Калина С.А. Маханова М.Л.
25.	Консультирование и методическое сопровождение школ-участников Проекта	в течение 2020-2023 гг.	ежемесячно	Иваненко Е.М. Фролова Н.А. Сергеева С.В. Михайлова Е.Д.
26.	Анализ проблемных зон образовательных организаций и разработка плана перевода школы в эффективный режим развития	февраль-март 2021 г.	до 31.03.2021 г.	Иваненко Е.М. Фролова Н.А.
27.	Проведение региональных мероприятий по обмену опытом между школами-лидерами и участниками Проекта (круглые столы, дистанционные семинары, онлайн мастер классы и т.д.)	ежегодно 2021-2023 гг. не реже 1 раза в полгода	ежегодно 2021-2023 гг. не реже 1 раза в полгода	Иваненко Е.М. Фролова Н.А.